

Cronograma y Entregables del Proyecto

Calendario ejecutivo consolidado de hitos, actividades y artefactos obligatorios del proyecto.



PROYECTO	Portal Web CEINPET	FECHA DE EMISIÓN	13/03/2026
DOCUMENTO	Cronograma y Entregables del Proyecto	FORMATO	PDF ejecutivo
IDIOMA	Español	CLASIFICACIÓN	Entregable de proyecto

Fuente: [cronograma-desarrollo-portal-web.pdf](#).

Cronograma y Entregables del Portal Web CEINPET

Fuente: [cronograma-desarrollo-portal-web.pdf](#).

1) Análisis del sitio web actual

- Fecha estimada: 05/12/2025
- Actividades:
 - Auditoría completa del sitio actual (contenido, estructura, funcionalidades).
 - Recopilación de assets actuales (imágenes, documentos, multimedia).
 - Identificación de la plantilla/modelo para implementación del frontend.
- Entregables:
 - N/A (se recomienda generar informe de diagnóstico para trazabilidad).

2) Definición de arquitectura y diseño

- Fecha estimada: 12/12/2025
- Actividades:
 - Diseño de arquitectura headless (Drupal + Next.js).
 - Definición de endpoints API y estructura JSON.
 - Selección de paleta y tipografías alineadas a imagen corporativa.
- Entregables:
 - Especificación de arquitectura del sistema (frontend + backend).

3) Configuración inicial del backend (Drupal)

- Fecha estimada: 19/12/2025
- Actividades:

- Instalación y configuración de Drupal.
- Instalación/configuración de módulos requeridos.
- Creación de tipos de contenido básicos.
- Configuración de entorno de desarrollo y repositorio remoto.
- Entregables:
- Instalación base del CMS Drupal.
- Repositorio inicializado con backend.
- Especificación del procedimiento de sincronización de entorno local/remoto.

4) Configuración Next.js y diseño frontend

- Fecha estimada: 09/01/2026
- Actividades:
- Configuración del proyecto Next.js.
- Implementación de sistema de diseño.
- Creación de componentes base (Header, Footer, Layout).
- Importación de componentes adicionales.
- Configuración de routing.
- Integración inicial con API de Drupal.
- Configuración de repositorio remoto y staging (Vercel).
- Entregables:
- Sitio de previsualización (staging).
- Repositorio inicializado con frontend.

5) Desarrollo de componentes principales

- Fecha estimada: 16/01/2026
- Actividades:
- Navegación principal.
- Hero sections.
- Grid de contenido.
- Responsive design.
- Entregables:
- Componentes visibles para demostración en plataforma de prueba.

6) Páginas de contenido

- Fecha estimada: 23/01/2026
- Actividades:
- Homepage.
- Acerca de.
- Productos y servicios.
- Gestión del conocimiento.
- Investigación + Desarrollo.
- Contacto (estática + formulario).
- Entregables:

- Prototipo con páginas actualizadas.

7) Configuración avanzada de gestión de contenido

- Fecha estimada: 30/01/2026
- Actividades:
- Tipos de contenido complementarios.
- Taxonomías y categorías.
- Gestión de medios (imágenes/documentos).
- Usuarios y permisos.
- Optimización/ajustes avanzados de JSON:API.
- Vistas y endpoints personalizados.
- Pruebas iniciales de API.
- Entregables:
- Descripción avanzada de la arquitectura del backend.
- Backend actualizado.

8) Optimización frontend

- Fecha estimada: 06/02/2026
- Actividades:
- Implementación de SSG/ISR.
- Optimización de imágenes.
- Mejora de performance y SEO.
- Integración de analytics.
- Pruebas de usabilidad.
- Entregables:
- Informes de performance y SEO (antes/después).

9) Despliegue

- Fecha estimada: 13/02/2026
- Actividades:
- Despliegue backend (Drupal).
- Despliegue frontend (Next.js).
- Monitoreo y logs.
- Pruebas en producción.
- Entregables:
- Informe de despliegue y monitoreo inicial.
- Sitios backend/frontend en producción.

10) Finalización de migración y pruebas

- Fecha estimada: 20/06/2026
- Actividades:
- Migración y verificación de datos.
- Pruebas unitarias, integración, E2E, carga/performance y seguridad.

- Entregables:
- Informe final de migración.
- Informe de resultados de pruebas.

Criterio operativo para este repositorio

- Todo entregable documental y material de proyecto debe redactarse en español.
- Además de estos entregables mínimos, se deben crear artefactos complementarios cuando mejoren calidad, trazabilidad y transferencia al cliente.

Documento generado automáticamente a partir de la versión fuente en Markdown ubicada en `docs/`.