

Estado Actual de Entregables

Entregable documental del portal web CEINPET preparado para revisión, validación y handoff.

PROYECTO	Portal Web CEINPET	FECHA DE EMISIÓN	13/03/2026
DOCUMENTO	Estado Actual de Entregables	FORMATO	PDF ejecutivo
IDIOMA	Español	CLASIFICACIÓN	Entregable de proyecto

Fecha: 2026-03-07

Estado de Entregables (Corte Técnico)

Fecha: 2026-03-07

Entregables ya generados

- Especificación funcional/técnica general.
- Cronograma y checklist de entregables por hito.
- Plan de backfill/migración de contenidos ES/EN.
- Inventario base de remanentes `pceinpet`.
- Matriz de rutas y endpoints.
- Runbook de importación final única.
- Contenido inicial sugerido para páginas legales ES/EN.

Avances implementados (sin importación todavía)

- Configuración global CMS-driven (header/footer/home) en `ceinpet_settings`.
- Revalidación mixta `path + tags` entre Drupal y Next.js.
- Tipo de contenido `contacto` y API de envío desde frontend.
- SEO técnico base (metadata dinámica, `robots`, `sitemap`, canonical).
- Soporte bilingüe inicial (ES/EN) en contenido clave.
- Page builder base con `Paragraphs` (`bloque_texto`, `triptico_mv`) en `sync`.
- Búsqueda funcional para soluciones y publicaciones.

Pendiente antes del import único final

- Ajustes editoriales finos de navegación y enlaces.
- Carga/curaduría de contenido institucional real por el equipo editorial.
- Ejecución de `updb + cim + cr` y QA de aceptación final.

